

**Дорожная карта**  
**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**  
**в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5»**  
**в 2022-2023 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/ исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1	<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1.1	Разработка нормативных актов, регламентирующих основные этапы проекта	До 21.12.2022	Директор, заместители директора	Создание локального акта, приказа по МОУ «СОШ № 5» о создании рабочей группы по разработке и утверждению Дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России»
1.2	Знакомство с концепцией проекта «Школы Минпросвещения России»	До 29.12.2022	Члены комиссии по разработке Дорожной карты	Изучение информации на официальном сайте проекта <a href="https://smp.iuorao.ru/">https://smp.iuorao.ru/</a>
1.3	Методическое сопровождение педагогического состава	постоянно	Заместители директора, методический совет ОУ	Личностная самореализация педагога, знакомство с методическими рекомендациями по реализации проекта
2	<b>2. Организационно-методическое сопровождение</b>			
2.1	Организация и проведение самодиагностики в рамках проекта «Школы Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов	До 24.04.2023	Заместитель директора, члены комиссии по разработке Дорожной карты	Отчет о самообследовании
2.2	Разработка программ	До 01.09.2022	Учителя - предметники	Синхронизирован процесс введения обновлённых ФГОС. Ознакомление с базой электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным

				предметам, разработанной «Академией Минпросвещения РФ»
2.3	Создать программы в конструкторе	2022 - 2023	Учителя - предметники	Снизить нагрузку на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулировать эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. Материальное стимулирование за высокие показатели в работе.
2.4	Единое календарно - тематическое планирование	До 25.08.2023	Учителя- предметники	Снижение нагрузки на учителя.
2.5	Рабочие программы по внеурочной деятельности	До 25.08.2023	Учителя- предметники	Снизить нагрузку на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулировать эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
2.6	Обновить систему ВСОКО на уровне ОУ	2022 - 2023	Директор, заместитель директора	Доведение до учителя методических рекомендаций по реализации обновленных ФГОС.
2.7	Развитие системы наставничества	2022 - 2023	Директор, заместитель директора, руководители ШМО	Снижение нагрузки на учителя, самореализация педагога
2.8	Проведение совещаний, педсоветов по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для педагогов школы	2022 - 2023	Директор, заместитель директора	Презентационные и рабочие материалы совещаний
3	<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>			
3.1	Проведение информационно - образовательных семинаров, совещаний по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России»	2022 - 2023	Директор, заместитель директора, руководители ШМО	Презентационные и рабочие материалы совещаний



3.2	Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания и образования	2022 - 2023	Директор, заместитель директора, учителя предметники	Повышение профессионализма учителя. Совершенствование. Признание результатов работы детским коллективом и родителями. Удовлетворение от результата работы. Положительная обратная связь. Материальное стимулирование за высокие показатели работы.
3.3	Единая линейка учебников	2022 - 2023	Педагог - библиотекарь, заместители директора	Обновить библиотечный фонд, снизить нагрузку на учителя
4	<b>4. Информационное сопровождение</b>			
4.1	Ведение раздела «Школы Минпросвещения России» на официальном сайте школы	2022 - 2023	Заместитель директора	Раздел «Школы Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте школы
4.2	Использование ФГИС «Моя школа»	2022 - 2023	Заместитель директора, учителя - предметники	Единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей
4.3	Предоставление доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту, интернет для школьников	2022 - 2023	Директор, заместитель директора, педагог-библиотекарь	Организовать доступ к оцифрованным учебникам, доступ к дополнительной литературе, электронным библиотекам
4.4	Оснащение IT оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом	2022 - 2023	Директор, заместитель директора	Создать условия для обеспечения комплексной безопасности (видеонаблюдение, система контроля и управления доступом)
4.5	Подключение ОУ к высокоскоростному интернету с контент фильтрацией	2022 - 2023	Директор, заместитель директора	
5	<b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b>			
5.1	Разработка и утверждение показателей мониторинга сопровождения и апробации проекта «Школы	2022 - 2023	Заместитель директора, члены комиссии по разработке Дорожной карты	Снизить нагрузку на учителя

	Минпросвещения России» (критерии внутришкольного контроля, образовательного минимума, промежуточных срезов, итогового контроля. Разработка критериев успешности выпускника, критерии определения комфортности школьной среды для учеников, родителей и учителей).			
5.2	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения и апробации проекта «Школы Минпросвещения России», включая информационно - аналитическую справку	2022 - 2023	Директор, заместитель директора, члены комиссии по разработке Дорожной карты	Информационно - аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями
5.3	Обновление материально-технической базы	2022 - 2023	Директор, заместитель директора	Совершенствование учебного процесса

Директор МОУ «СОШ № 5»



Р.А. Сафронов